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Expediente nº 9-60.031-17/DER/2002.

DTM-SUP/DER-013-13/11/2002

Altera procedimentos para recebimento
de obras e serviços aprovados pela
DTM-SUP/DER-010-09/10/2001. (1.7)

SENHORES, CHEFE DE GABINETE, DIRETORES DE DEPARTAMENTO,

COORDENADOR DE OPERAÇÕES, DIRETORES DE DIVISÃO, DE ASSESSORIAS ,

DO SERVIÇO DE AUDITORIA E PROCURADORA DE AUTARQUIA CHEFE :

O Superintendente do Departamento de Estradas de

Rodagem, no uso de suas atribuições,

DETERMINA:

Artigo 1º - Fica assim redigido o item 4 dos Serviços

aprovados pela DTM-SUP/DER-010-09/10/2001:

“4 - Findo o prazo de observação, ou o prazo determinado em função de

intervenções que se fizerem necessárias, e dentro de 10 (dez) dias, procederá o

DER ao exame do objeto do Contrato para o seu Recebimento Definitivo, através de

Comissão constituída pelo Engenheiro Fiscal, pelo Diretor da Divisão Regional, do

Serviço de Assistência Técnica e do Serviço de Operações, bem como por dois

Engenheiros da Diretoria de Engenharia, indicados pelo Senhor Diretor de

Engenharia.

4.1 - O exame do objeto do contrato se fará à vista do “as built” aprovado

pelo Engenheiro Chefe da Seção de Fiscalização e entregue, em tempo hábil, à

Comissão prevista neste item.”

Artigo 2º - O item 6 dos Procedimentos aprovados pela

DTM SUP/DER-010-09/10/2001 passa a ter a seguinte redação:
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“6 - No ato do Recebimento Definitivo do objeto do Contrato será entregue

aos responsáveis pela operação e conservação da obra concluída, o “as built” contendo

os elementos indispensáveis ao conhecimento dos métodos e processos empregados

nas obras e serviços, em mídia digital (CD-ROM) e impressa, tais como:

• projetos geométricos e do pavimento, acompanhados de eventuais

modificações devidamente aprovadas;

• localização das jazidas e suas principais características;

• projetos completos das pontes, viadutos e galerias, acompanhados de cópia

das sondagens do subsolo;

• cópia das Notas de Serviço;

• projetos dos drenos, bueiros, canaletas e sarjetas, incluindo seções

transversais e leiaute do Sistema de drenagem;

• traçado da rodovia levantado através do sistema GPS com uso de estações

móveis instaladas em veículos, com a identificação dos pontos notáveis

rodoviários, em especial cruzamentos, entroncamentos, obras de arte,

fronteiras interestaduais e divisas municipais. (DTM SUP/DER-008-

26/07/2000)

• cadastro de desapropriações;

• cadastro detalhado da drenagem subterrânea;

• relação e localização dos serviços complementares, tais como:

- revestimento vegetal, defensas, cercas e porteiras, sinalização

horizontal e vertical, indicando material empregado, data da

aplicação e duração mínima exigida, acompanhada de relatório dos

ensaios das tintas empregadas;

- demais elementos julgados de interesse à conservação e operação

da obra ou trecho.”

Artigo 3º - Os Modelos 2 e 3 – Relatório de Inspeção para

Recebimento Definitivo - ficam alterados pelos constantes do anexo, parte integrante

desta DTM.

Artigo 4º - Esta DTM entra em vigor nesta data.

ENGº PEDRO RICARDO F. BLASSIOLI
SUPERINTENDENTE DO DER
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MODELO 2

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DIRETORIA DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO

DIVISÃO REGIONAL:

CONTRATO Nº DATA:

OBJETO:

CONTRATADA:

SENHOR DIRETOR DA D.E.

A presente vistoria foi realizada em .................... e contou com a presença dos

Senhores Engenheiros: .......................... Representante da Contratada,

...................... Diretor da DR..., .......................Engenheiro Fiscal,

............................. Diretor do ST.... e ........... e ........... (representantes da D.E.),

Durante o processo de vistoria para o Recebimento Definitivo do objeto do

Contrato nº ............., realizado a vista dos elementos constantes do “as built”, não

foram constatadas divergências em relação ao objeto ou irregularidades,

conforme fotos anexadas, em número de ........, sendo que eventuais defeitos

surgidos foram reparados durante o prazo de observação e as obras e serviços

encontram-se em condições de serem recebidas.

São Paulo, ............................................

CONTRATADA DIRETOR DA DR.

ENGENHEIRO FISCAL DIRETOR DO ST

ENGENHEIRO DA D.E ENGENHEIRO DA D.E
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MODELO 3

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DIRETORIA DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO

DIVISÃO REGIONAL:

CONTRATO Nº DATA:

OBJETO:

CONTRATADA:

SENHOR DIRETOR DA D.E.

A presente vistoria foi realizada em ................... e contou com a presença dos

Senhores Engenheiros:..........................Representante da Contratada,

...................... Diretor da DR..., ....................... Engenheiro Fiscal,

............................. Diretor do ST..... e .......... e ............ (representantes da D.E.).

Durante o processo de vistoria para o Recebimento Definitivo do objeto do

Contrato nº .............., a vista dos elementos constantes do “as built” foram

constatadas divergências em relação ao objeto ou irregularidades, conforme

relatório e fotos anexados, estas em número de ........, não havendo condições do

seu recebimento definitivo.

São Paulo, ............................................

CONTRATADA DIRETOR DA DR.

ENGENHEIRO FISCAL DIRETOR DO ST

ENGENHEIRO DA D.E
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Ver DTM(s):
DTM-SUP/DER-008-26/07/2000
DTM-SUP/DER-010-09/10/2001
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